

**DODATOK K ZMLUVE O DIELO**  
uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasledovných ustanovení  
Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.  
na vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavbu  
„Torysa - IBV Rovinky a Záhrady – I. etapa“.

**I. ZMLUVNÉ STRANY****1. 1. ZHOTOVITEĽ :**

	Ing. arch. Peter Steiniger autorizovaný architekt
Sídlo :	Jiráskova 12098/63, 080 05 Prešov
Štatutárny zástupca :	Ing. arch. Peter Steiniger
<u>Osoba oprávnená na jednanie</u>	
- vo veciach zmluvných:	Ing. arch. Peter Steiniger
- vo veciach technických:	Ing. Richard Soporský, Ing. Daniel Prevužňák
Bankové spojenie :	Tatrabanka a.s.
Číslo účtu :	2628006685/1100
IČO :	35114487
DIC :	1032914135

**1. 2. OBSTARÁVATEĽ :**

Štatutárny zástupca:	Obec Torysa
<u>Osoba oprávnená na jednanie</u>	
- vo veciach zmluvných:	starosta obce - Ing. Jozef Stedina
- vo veciach technických:	starosta obce - Ing. Jozef Stedina
Bankové spojenie :	Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu :	8425577/0200
IČO :	00 327 883

**Preambula**

Z dôvodu zmien v projektovej dokumentácii (zmena v priestorovom vedení inžinierskych sietí, dodatočné vypracovanie vodozádržných opatrení v zmysle podmienok SVP, š.p., doplnenie nového objektu preložky vodovodu, rozsiahlejšia inžinierska činnosť) oproti predchádzajúcemu stupňu dokumentácie, na základe ktorého bola vypracovaná cenová ponuka a následne uzavretá zmluva o dielo a majú výrazný dopad na rozsah dokumentácie pre stavebné konanie povolenie sa obe zmluvné strany dohodli na týchto zmenách:

**čl.****V. ČAS PLNENIA**

5. 1. Projektová dokumentácia bude spracovaná a odovzdaná - do 30.04.2015

**VII. CENA PREDMETU ZMLUVY, PLATOBNÉ PODMIENKY**

7. 1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. zmluvy dochádza k zmene, a to navýšením o čiastku 2 400,-€ z dôvodu zmien v projektovej dokumentácii (zmena v priestorovom vedení inžinierskych sietí, dodatočné vypracovanie vodozádržných opatrení v zmysle podmienok SVP, š. p., doplnenie nového objektu - preložky vodovodu, rozsiahlejšia inžinierska činnosť) oproti predchádzajúcemu stupňu dokumentácie.

Celková cena po navýšení je 9 800,- €, ktorá sa skladá z pôvodných 7 400,- € z uvedenej zmluvy + 2 400,- € z dodatku k Zmluve o dielo

Celková cena spolu : = 9 800,- € /slovom deväťtisícosemsto Eur/

Cena je stanovená v zmysle Sadzobníka pre navrhovane ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA.

Zhotoviteľ nie je platiteľom DPH.

Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch výťažkoch, z ktorých každá zmluvná strana po podpise obdrží dva výťažky.  
Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

OBJEDNÁVATEL :



V toryse, dňa 04.05.2015

Ing. arch. Peter Steiniger

JIRÁSKOVA 12098/63

080 05 PREŠOV

IČO: 35114487 DIČ: 1032914135

ZHOTOVITEĽ :



Ing. arch. Peter Steiniger  
autorizovaný architekt

V Prešove, dňa 04.05.2015