

DODATOK K ZMLUVE O DIELO
uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasledovných ustanovení
Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.
na vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavbu
„Torysa - IBV Rovinky a Záhrady – I. etapa“.

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. ZHOTOVITEĽ :

Sídlo : Ing. arch. Peter Steiniger
autorizovaný architekt
Jiráskova 12098/63, 080 05 Prešov

Štatutárny zástupca : Ing. arch. Peter Steiniger

Osoba oprávnená na jednanie
- vo veciach zmluvných: Ing. arch. Peter Steiniger
- vo veciach technických: Ing. Richard Soporský, Ing. Daniel Prevužňák

Bankové spojenie : Tatrabanka a.s.
Číslo účtu : 2628006685/1100
IČO : 35114487
DIČ : 1032914135

1.2. OBSTARÁVATEĽ :

Štatutárny zástupca: Obec Torysa

Osoba oprávnená na jednanie
- vo veciach zmluvných: starosta obce - Ing. Jozef Stedina
- vo veciach technických: starosta obce - Ing. Jozef Stedina

Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu : 8425577/0200
IČO : 00 327 883

Preambula

Z dôvodu zmien v projektovej dokumentácii (zmena v priestorovom vedení inžinierskych sietí, dodatočné vypracovanie vodozádržných opatrení v zmysle podmienok SVP, š.p., doplnenie nového objektu preložky vodovodu, rozsiahlejšia inžinierska činnosť) oproti predchádzajúcemu stupňu dokumentácie, na základe ktorého bola vypracovaná cenová ponuka a následne uzavretá zmluva o dielo a majú výrazný dopad na rozsah dokumentácie pre stavebné konanie povolenie sa obe zmluvné strany dohodli na týchto zmenách:

čl.

V. ČAS PLNENIA

5.1. Projektová dokumentácia bude spracovaná a odovzdaná - do 30.04.2015

VII. CENA PREDMETU ZMLUVY, PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. zmluvy dochádza k zmene, a to navýšením o čiastku 2 400,-€ z dôvodu zmien v projektovej dokumentácii (zmena v priestorovom vedení inžinierskych sietí, dodatočné vypracovanie vodozádržných opatrení v zmysle podmienok SVP, š. p., doplnenie nového objektu preložky vodovodu, rozsiahlejšia inžinierska činnosť) oproti predchádzajúcemu stupňu dokumentácie.

Celková cena po navýšení je 9 800,- €, ktorá sa skladá z pôvodných 7 400,- € z uvedenej zmluvy + 2 400,- € z dodatku k Zmluve o dielo

Celková cena spolu : = **9 800,- €**/slovom deväťtisícosemsto Eur/

Cena je stanovená v zmysle Sadzobníka pre navrhovane ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA.


Zhotoviteľ nie je platiteľom DPH.

Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, z ktorých každá zmluvná strana po podpise obdrží dva výtlačky.
Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

OBJEDNÁVATEĽ :



ZHOTOVITEĽ :



V toryse, dňa 04.05.2015

V Prešove, dňa 04.05.2015