

## DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

zo dňa 02.09.2020

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

### 1. ZMLUVNÉ STRANY

#### Objednávateľ:

Obchodné meno alebo názov: Obec Torysa  
Sídlo: Torysa 28, 082 76 Torysa  
IČO: 00 327 883  
DIČ: 2020732285  
IČ DPH: -  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu: SK91 0200 0000 0000 0842 5572  
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Stedina, starosta obce

#### Zhotoviteľ:

Obchodné meno alebo názov: I.K.V. Projekcia s.r.o.  
Sídlo: Dolné Záhumnie 50/17, 013 41 Dolný Hričov  
IČO: 51670615  
DIČ: 2120741161  
IČ DPH: -  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu: SK77 0200 0000 0039 4913 7154  
Štatutárny zástupca: Ing. Marek Kovačic - Konateľ

Zmluvné strany po predchádzajúcej vzájomnej dohode uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 02.09.2020 (ďalej iba „Zmluva“) a týmto menia nasledovné ustanovenie Zmluvy takto:

1. Mení sa čl. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY Zmluvy o dielo zo dňa 02.09.2020 a znie nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo bude uhradená po odovzdaní diela podľa termínov v čl. 4 nasledovne:

- 1. časť ceny za dielo vo výške 3.000,- EUR sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu objednávateľom.
- 2. časť ceny za dielo vo výške 6.000,- EUR sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť tak, že sumu vo výške 3.000,- EUR uhradí po 90 dňoch od úhrady prvej platby a sumu vo výške 3.000,- Eur uhradí do po 90 dňoch od úhrady druhej platby.

Podkladom pre úhradu čiastkových plnení ceny za dielo bude faktúra zhotoviteľa. Faktúra je uhradená dňom pripísania finančnej čiastky na účet zhotoviteľa, za podmienky správnych náležitostí vystaveného daňového dokladu.

V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia fakturovať objednávateľovi vo výške percentuálneho rozpracovania projektu. Objem prác musí byť odsúhlasený objednávateľom.

2. Podpis preberacieho protokolu musí byť vykonaný najneskôr do 19.03.2021.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo formálne a/alebo obsahovo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
4. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú dve určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
5. Dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
6. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť nadobudne v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Objednávateľom.

V Toryse, dňa 08.03.2021

V Žiline, dňa 15.03.2021

.....  
**Ing. Jozef Stedina**  
starosta obce

.....  
**Ing. Marek Kovačič**  
konateľ